Kas http://

Керівник проекту Менеджер проєкту

Терміни проекту 3 лют. 2025 р. - 15 трав. 2025 р.

Виконано0%Завдання34Виконавці22

23 квіт. 2025 р.

20 KBITI 2020 PI

Завдання

Назва	Вартість	Три валі сть	Дата завершен ня	Виконавців	Дата початку
Підготовчий етап	5 660	7	11.02.25	Менеджер проєкту	03.02.25
Завершення підготовки	0	0	12.02.25	Менеджер проєкту	12.02.25
Отримання дозволів	1 560	3	11.02.25	Менеджер проєкту, Юрист	07.02.25
Погодження з місцевою владою	600	2	06.02.25	Менеджер проєкту	05.02.25
Аналіз ділянки	3 500	2	04.02.25	Інженер, Спец. Техніка підготовка	03.02.25
Проєктування	4 400	8	21.02.25	Менеджер проєкту	12.02.25
Проєкт затверджено	0	0	24.02.25	Менеджер проєкту	24.02.25
Вибір типу обладнання	1 000	4	21.02.25	Інженер	18.02.25
Розбка тех. документації	1 000	4	17.02.25	Інженер	12.02.25
Закупівля матеріалів	406 620	6	03.03.25	Менеджер проєкту	24.02.25
Матеріали доставлено	0	0	04.03.25	Логіст	04.03.25
Щитки, сенсори	36 237,6	4	03.03.25	Логіст, Щитки, Сенсори	26.02.25
Закупівля кабелів, кріплень, інверторі	129 244,8	4	28.02.25	Логіст, Інвертори (матеріал), Кріплення для панелей, Кабелі та роз'єми, Інструменти /обладнанн я(матеріал)	25.02.25
Закупівля сонячних панелей	240 237,6	4	27.02.25	Логіст, Сонячні панелі(мате ріал)	24.02.25
Підготовка майданчика	17 640	14	13.03.25	Менеджер проєкту	24.02.25
Ділянка готова	0	0	14.03.25	Менеджер проєкту	14.03.25

Завдання

Назва	Вартість	Три валі сть	Дата завершен ня	Виконавців	Дата початку
Підведення інфраструктури	10 290	7	13.03.25	Інженер, Електрик, Спец техніка підготовка	05.03.25
Очищення та вирівнювання	5 250	7	04.03.25	Спец техніка підготовка, Монтажник 2	24.02.25
Монтаж	34 335	17	07.04.25	Охоронна фірма	14.03.25
Завершення монтажних робіт	0	0	26.03.25		26.03.25
Організація охорони	0	1	25.03.25	Охоронна фірма	25.03.25
Обладнання встановлено	0	0	08.04.25	Менеджер проєкту	08.04.25
Підключення до інверторів	7 760	8	07.04.25	Електрик, Спец. Техніка монтаж, Монтажник 2	27.03.25
Монтаж сонячних панелей	9 500	10	07.04.25	Інженер, Монтажник, Спец. Техніка монтаж	25.03.25
Встановлення опор	8 575	7	24.03.25	Монтажник, Спец. Техніка монтаж, Монтажник 2	14.03.25
Підключення та тестування	6 510	8	17.04.25	Охоронна фірма	08.04.25
Тестування успішно завершено	0	0	18.04.25	Менеджер проєкту	18.04.25
Проведення тестів ефективності	1 410	3	17.04.25	Інженер, Електрик	15.04.25
Підключення до мережі	1 100	5	14.04.25	Електрик	08.04.25
Введення в експлуатацію	14 830	18	14.05.25	Менеджер проєкту	21.04.25
Проєкт завершено	0	0	25.04.25	Менеджер проєкту	25.04.25
Найм працівників	0	7	05.05.25	Менеджер проєкту	25.04.25

Завдання

Назва	Вартість	Три валі сть	Дата завершен ня	Виконавців	Дата початку
Оформлення документів	7 680	4	24.04.25	Бугалтер, Юрист, Сертифікаці я	21.04.25
Навчання персоналу	1 750	7	14.05.25	Інструктор	06.05.25

Виконавці

Ім'я	Типова роль
Менеджер проєкту	керівник проекту
Інженер	Робітник
Бугалтер	Робітник
Юрист	Робітник
Монтажник	Робітник
Електрик	Робітник
Логіст	Робітник
Інструктор	Робітник
Сонячні панелі(матеріал)	Матеріал
Інвертори (матеріал)	Матеріал
Кріплення для панелей	Матеріал
Кабелі та роз'єми	Матеріал
Інструменти/обладнання(матеріал)	Матеріал
Щитки	Матеріал
Сенсори	Матеріал
Спец техніка підготовка	Робітник
Спец. Техніка монтаж	Робітник
Спец. Техніка підготовка	Робітник
Монтажник 2	Робітник
Сертифікація	Матеріал
Охоронна фірма	Робітник
	Робітник

6

GanttChart



